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Krajowy Plan Odbudowy
Stan realizacji oraz potencjalne kierunki rewizji

Raport

www.crido.pl



W lipcu 2020 r. Rada Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie wielomiliardowego 

funduszu odbudowy (750 mld EUR) Next Generation EU. Jego podstawowym celem 

było wsparcie gospodarek Państw członkowskich dotkniętych pandemią SARS-CoV-2. 

Fundusz został zaprojektowany jako instrument tymczasowy, mający stymulować  

i przekształcać europejskie gospodarki w kierunku bardziej innowacyjnych,  

ekologicznych, cyfrowych, dbających o zdrowie i życie swoich obywateli.

Największym programem składowym i fundamentem Next Generation EU został  

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), w ramach którego  

udziela się dotacji i pożyczek na wspieranie reform i inwestycji w Państwach  

Członkowskich UE. Aby skorzystać z tego wsparcia Państwa Członkowskie UE zobligowane 

były przedstawić krajowe plany reform i inwestycji, rozpisane w perspektywie 2026 r.  

Część krajów członkowskich potraktowała RRF jako niezwykle istotny instrument  

prorozwojowy rozpoczynając niezwłocznie jego realizację. Wg stanu na 1 lutego 2024 r.  

20 krajów otrzymało już co najmniej jedną płatność środków z KE (łącznie wypłacone  

dofinansowanie wyniosło niemal 160 mld EUR), przy czym 6 krajów otrzymało 

już zaliczkę i co najmniej 3 płatności. Są to Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Włochy,  

Portugalia i Słowacja.

W przypadku polskiego planu został on przygotowany i przedłożony KE na początku 

maja 2021 r. Niestety finalne zatwierdzenie planu przez KE miało miejsce ponad rok 

później – decyzja w tej sprawie została wydana 1 czerwca 2022 r. To spowodowało, że 

już na starcie krajowy plan nabrał olbrzymich opóźnień, a wobec braku wypełnienia  

krytycznych kamieni milowych zapisanych w KPO (zwłaszcza dot. wprowadzenia  

określonych reform i zmian w wymiarze sprawiedliwości) opóźnienia się pogłębiały.

Ostatnie komunikaty płynące z ust Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von 

der Leyen są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez rząd może liczyć na 

przychylność KE, jednak nie oznacza to, że środki alokowane Polsce w ramach RRF 

zostaną „automatycznie” udostępnione do naszej dyspozycji. Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności opiera się bowiem na wynikach. Oznacza to, że 

KE wypłaca kwoty każdemu państwu dopiero po osiągnięciu przez nie uzgodnionych 

celów pośrednich i końcowych na drodze do ukończenia reform i inwestycji ujętych  

w ich planie.

Brak uruchomienia projektów w pierwotnie zakładanych terminach, zaraz po złożeniu 

(bądź nawet zatwierdzeniu) planu sprawia, że perspektywa realizacyjna KPO uległa  

absolutnemu skróceniu. Przed nami ok. 30 miesięcy, w trakcie których Polska  

zobligowana jest zrealizować 55 reform, 56 inwestycji i wykonać 314 mierników 

(kamieni milowych i wskaźników). Tylko wówczas cała wnioskowana kwota  

uwzględniona w KPO - tj. prawie 60 mld EUR – zostanie zrefinansowana przez KE. 

Czy to możliwe?

Odpowiedzią na to jest analiza, którą Państwu udostępniamy. Jest ona w zasadzie  

śródokresowym przeglądem stanu realizacji Krajowego Planu Odbudowy.  

Słowo wstępu



Słowo wstępu

Komponent po komponencie, inwestycja po inwestycji staraliśmy się ocenić stan  

zaawansowania poszczególnych reform i określić czy widzimy zagrożenie ich realizacji.  

Obraz wyłaniający się z tej analizy nie jest zbyt optymistyczny: w naszej ocenie  

ok. 50% środków w ramach części dotacyjnej (70% zaplanowanych inwestycji) oraz  

niemal całość części pożyczkowej planu jest zagrożona. W wartościach bezwzględnych 

mówimy o kwotach sięgających nawet 200 mld PLN. Nie oznacza to oczywiście, 

że wszystkie z tych inwestycji nie zostały rozpoczęte (choć są i takie), ale z pewnością  

aktualny stan ich przygotowania, okres realizacji zestawiony z horyzontem inwestycy-

jnym KPO oraz poziom ambitności wskaźników i kamieni milowych sprawia, że istnieje 

duże ryzyko, że nie zostaną one w całości zrealizowane. Nasz raport, mamy nadzieję  

i w to głęboko wierzymy, będzie przyczynkiem do głębszej dyskusji na temat rewizji planu.

Rewizji koniecznej, bez której zoptymalizowanie poziomu wykorzystania środków  

z KPO nie będzie możliwe. Rewizji, która uwzględni układ dotychczasowych priorytetów 

zawartych w planie, ale też zastosuje filtr czasowy i filtr sprawności instytucjonalnej.  

Od początku programowania KPO postulowaliśmy o zwiększenie udziału sektora przed-

siębiorców w realizacji poszczególnych inwestycji – w naszej ocenie dziś, w przypadku 

części inwestycji, tylko sektor prywatny będzie w stanie zrealizować szybkie, punktowe 

projekty, sprawniej poruszając się w ograniczeniach administracyjnych.

Zaskakującym jest fakt, że pomimo iż pandemia głęboko uderzyła w polski sektor 

przedsiębiorczości, to w pierwotnej wersji KPO, przedsiębiorcy prywatni mieli realnie  

otrzymać bardzo niewielką część wsparcia. 

Sugerujemy również głęboki przegląd części pożyczkowej programu – wydaje się, że 

istotną korzyścią może być zaproponowanie atrakcyjniejszych, niż forma zwrotna, form 

finansowania (dotacje, instrumenty mieszane, pożyczki z opcją umorzenia etc.).

Jesteśmy przekonani, że uwzględniając aktualne relacje z Komisją Europejską uda się 

wypracować taki kształt Krajowego Planu Odbudowy, aby mimo odległego okresu jaki 

upłynął od pandemii COVID-19, stanowił on nadal ambitny plan rozwojowy, umożliwiający 

realizację szeregu istotnych reform i inwestycji, zmieniających polską gospodarkę.

Michał Gwizda, partner zarządzający CRIDO 

Łukasz Kościjańczuk, partner CRIDO

Oddajemy w Państwa ręce raport, w którym analizujemy zarówno 
stan inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy, jak również wskazujemy rekomendacje zmian, dzięki 
którym Polska i polscy przedsiębiorcy będą mieli większe  
szanse na optymalne wykorzystanie środków z KPO.
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i 31 sierpnia 2026 r.
Termin na osiągnięcie kamieni milowych  
oraz wartości docelowych dla projektów  
i inwestycji.

Źródło:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności
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Sierpień
 
finalna data  
zakończenia realizacji  
reform i inwestycji  
w ramach KPO

18.04: rozpoczęcie konsultacji 
społecznych dotyczących  
rewizji KPO

17.05: pierwsze posiedzenie 
Komitetu Monitorującego KPO

21.11: akceptacja przez KE  
rewizji KPO złożonej przez PL 
oraz uruchomienie zaliczki  
dot. komponentu RePower  
(22 mld PLN)

15.12: złożenie przez PL  
pierwszego wniosku  
o płatność (30,36 mld PLN)

01.06: akceptacja KPO  
przez Komisję Europejską

Wrzesień: start pierwszych 
naborów wniosków  
w ramach KPO

9.12: zawarcie ustaleń  
operacyjnych pomiędzy  
PL a KE

26.02 – 2.04: konsultacje 
społeczne KPO

30.04: zaakceptowanie treści 
KPO przez Radę Ministrów

3.05: oficjalne złożenie treści 
polskiego programu do KE

Lipiec: zakończenie negocjacji  
z KE dot. kształtu KPO

Kalendarium Krajowego Planu Odbudowy

20262023202220212020

1.02: włączenie reform 
i inwestycji do KPO

27/28.05: propozycja KE nowej 
architektury wieloletniego 
budżetu UE oraz dodatkowych 
środków na obudowę  
w postaci Planu Odbudowy  
dla Europy, którego  
elementem jest Instrument  
na rzecz Odbudowy  
i Zwiększenia Odporności

Lipiec/Sierpień:  
identyfikacja i wstępny nabór 
projektów zgłaszanych  
przez resorty, regiony  
oraz partnerów społecznych  
i gospodarczych
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Kształt KPO po pierwszej rewizji z listopada 2023 r.

263,23 mld PLN

budżet KPO

111,27 mld PLN 

budżet części dotacyjnej

151,96 mld PLN 

budżet części pożyczkowej

Podział środków KPO:  
Dotacje [PLN]

Podział środków KPO:  
Preferencyjne pożyczki [PLN]

Komponent A: Odporność i konkurencyjność 
gospodarki

Komponent B: Zielona energia i zmniejszenie  
energochłonności

Komponent C: Cyfrowa transformacja

Komponent D: Efektywność, dostępność  
i jakość systemu ochrony zdrowia

Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność

Komponent G: REPowerEU

Komponent A: Odporność i konkurencyjność 
gospodarki

Komponent B: Zielona energia i zmniejszenie  
energochłonności

Komponent C: Cyfrowa transformacja

Komponent D: Efektywność, dostępność  
i jakość systemu ochrony zdrowia

Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność

Komponent G: REPowerEU

12,14 mld 1,08 mld

27,54 mld

99,09 mld

44,62 mld

18,00 mld 12,32 mld 0,88 mld

5,02 mld
1,27 mld

23,01 mld

18,26 mld

151,96 mld PLN 111,27 mld PLN 
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Kształt KPO po pierwszej rewizji z listopada 2023 r.
7 komponentów, w tym 6 “merytorycznych”

A

Odporność i konkurencyjność gospodarki  
(18 reform i 14 inwestycji)

D

Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia  
(5 reform i 6 inwestycji)

B

Zielona energia i zmniejszenie  
energochłonności 
(11 reform i 12 inwestycji)

E

Zielona, inteligentna mobilność  
(5 reform i 8 inwestycji)

C

Cyfrowa transformacja  
(5 reform i 7 inwestycji)

F

Poprawa jakości instytucji  
i warunków realizacji KPO  
(4 reformy)

G

REPowerEU  
(7 reform  
i 9 inwestycji)
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Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki

19,34 mld PLN
budżet komponentu

• 18 zaplanowanych reform

• 14 zaplanowanych inwestycji

Budżet

18,26 mld PLN
budżet części grantowej

• kwota zagrożona:  
~5,42 mld PLN

• 16 zaplanowanych reform

• 12 zaplanowanych inwestycji  
(w tym 5 zagrożonych)

1,08 mld PLN 
budżet części pożyczkowej

• kwota zagrożona:  
1,08 mld PLN

• 2 reformy

• 2 inwestycje  
(w tym 2 zagrożone)
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Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki

Inwestycje zakończone:

• A3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, 
szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”  
Budżet: 1,76 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MEiN 
Jednostka Wykonawcza: FRSE

• A4.2.1. „Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad  
dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+”  
Budżet: 1,87 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MRiPS

• A4.3.1. „Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające  
w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji 
usług społecznych, oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach 
ekonomii społecznej”  
Budżet: 198 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MRiPS

Inwestycje nierozpoczęte:

• A1.2.2. „Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki”  
Budżet: 1,32 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MRiT

• A1.3.1. „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego”  
Budżet: 880 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MRiT

• A2.3.1. „Rozbudowa i wyposażenie centrów kompetencji (specjalistyczne ośrodki szkoleniowe, ośrodki wsparcia wdrożeń, centra  
monitorowania) oraz infrastruktura do zarządzania przemysłem pojazdów bezzałogowych, jako ekosystem innowacji”  
Budżet: 176 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MI

• A2.5.1. „Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju”  
(418 mln PLN): planowany konkurs, nie został jeszcze ogłoszony (wg planu I kw. 2024 r.).  
Budżet: 418 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MKiDN | Jednostka Wykonawcza: NIMiT, IT, CSWZU, NIMOZ

• A2.6.1. „Rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej  
infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne”  
Budżet: 660 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MRiT, MON

Inwestycje w trakcie realizacji:

• A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych  
oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”  
Budżet: 5,57 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MRiRW | Jednostka Wykonawcza: ARiMR

• A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”  
Budżet: 1,98 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MAP

• A2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ”  
Budżet: 713 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MRiT | Jednostka Wykonawcza: PARP, NCBiR

• A2.4.1. „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego”  
Budżet: 2,16 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MEiN, MRiRW | OPIPIB

• A4.1.1. „Inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy”  
Budżet: 228,8 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MRiPS | Jednostka Wykonawcza: PARP

Inwestycje częściowo zrealizowane:

• A1.2.1. „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi  
i kompetencje pracowników oraz kadry związane  
z dywersyfikacją działalności” 
Budżet: 1,41 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MFiPR  
Jednostka Wykonawcza: PARP

Status inwestycji



10 

Ra
po

rt
 C

RI
DO

: K
ra

jo
w

y 
Pl

an
 O

db
ud

ow
y 

St
an

 re
al

iza
cj

i o
ra

z 
po

te
nc

ja
ln

e 
ki

er
un

ki
 re

w
izj

i

Komponent B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

67,63 mld PLN 
budżet komponentu

• 10 zaplanowanych reform

• 12 zaplanowanych inwestycji
23,01 mld PLN 
budżet części grantowej

• kwota zagrożona: ~6 mld PLN

• 5 zaplanowanych reform

• 7 zaplanowanych inwestycji 
(w tym 4 zagrożone)

44,62 mld PLN 
budżet części pożyczkowej

• kwota zagrożona: 44,62 mld PLN

• 5 zaplanowanych inwestycji  
(w tym 4 zagrożone)

Budżet



11 

Ra
po

rt
 C

RI
DO

: K
ra

jo
w

y 
Pl

an
 O

db
ud

ow
y 

St
an

 re
al

iza
cj

i o
ra

z 
po

te
nc

ja
ln

e 
ki

er
un

ki
 re

w
izj

i

Komponent B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Brak informacji: 

• B1.1.1. „Inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych” 
Budżet: 1,32 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ | Jednostka Wykonawcza: NFOŚiGW

• B2.1.1. „Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru”  
Budżet: 3,52 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ | Jednostka Wykonawcza: NFOŚiGW

Inwestycje w trakcie realizacji:

• B1.1.2. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej 
w budynkach mieszkalnych”  
Budżet: 14,08 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ, MRiT  
Jednostka Wykonawcza: NFOŚiGW, BGK

• B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności  
energetycznej szkół”  
Budżet: 1,28 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ 
Jednostka Wykonawcza: NFOŚiGW

• B1.1.4. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej 
aktywności społecznej”  
Budżet: 300 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MKiDN

• B2.2.3. „Budowa infrastruktury terminalowej offshore”  
Budżet: 1,61 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MI 
Jednostka Wykonawcza: CUPT

• B3.5.1. „Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe 
dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach”  
Budżet: 2,56 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MRiT  
Jednostka Wykonawcza: BGK

Inwestycje nierozpoczęte:

• B3.1.1. „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” 
Budżet: 897,6 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MRiRW | Jednostka Wykonawcza: ARiMR

• B1.2.1. „Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych” 
Budżet: 1,32 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MAP | Jednostka Wykonawcza: NFOŚiGW

• B3.2.1. „Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego”  
Budżet: 409,2 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ, MRiT, MI | Jednostka Wykonawcza: NFOŚiGW

• B3.3.1. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”  
Budżet: 1,272 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MRiRW | Jednostka Wykonawcza: ARiMR

• B3.4.1. „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast” 
Budżet: 39,1 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MFiPR | Jednostka Wykonawcza: BGK

Status inwestycji
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Komponent C: Cyfrowa transformacja

17,34 mld PLN 
budżet komponentu

• 5 zaplanowanych reform

• 7 zaplanowanych inwestycji
12,32 mld PLN 
budżet części grantowej

• kwota zagrożona: ~5 mld PLN

• 3 zaplanowane reformy

• 5 zaplanowanych inwestycji  
(w tym 4 zagrożone)

5,02 mld PLN 
budżet części pożyczkowej

• kwota zagrożona: 5,02 mld PLN

• 2 zaplanowane reformy

• 2 zaplanowane inwestycje  
(w tym 2 zagrożone)

Budżet
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Komponent C: Cyfrowa transformacja

Inwestycje w trakcie realizacji:

• C.1.1.1. „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam” 
Budżet: 6,3 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MC | Jednostka Wykonawcza: CPPC

• C2.1.2. „Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne  
- inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych”  
Budżet: 2,42 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MC, MEiN 
Jednostka Wykonawcza: CPPC

• C3.1.1. „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych  
optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo” 
Budżet: 2,35 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MC, MSWiA 
Jednostka Wykonawcza: CPPC, COPE MSWiA

Inwestycje nierozpoczęte:

• C2.1.1. „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki 
oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie” 
Budżet: 440 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MC | Jednostka Wykonawcza: CPPC

• C2.1.3. „E-kompetencje”  
Budżet: 810 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MC | Jednostka Wykonawcza: CPPC

• C2.2.1. „Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT  
w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji”  
Budżet: 2,16 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MC, MEiN | Jednostka Wykonawcza: CPPC

• C4.1.1. „Wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem chmury obliczeniowej”  
Budżet: 2,86 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MC | Jednostka Wykonawcza: CPPC

Status inwestycji
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Komponent D: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

19,27 mld PLN 
budżet komponentu

• 5 zaplanowanych reform

• 6 zaplanowanych inwestycji
18,0 mld PLN 
budżet części grantowej

• kwota zagrożona: ~17,7 mld PLN

• 3 zaplanowane reformy

• 4 zaplanowane inwestycje  
(w tym 4 zagrożone)

1,27 mld PLN 
budżet części pożyczkowej

• kwota zagrożona: 1,27 mld PLN

• 2 zaplanowane reformy

• 2 zaplanowane inwestycje  
(w tym 2 zagrożone)

Budżet
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Komponent D: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

Inwestycje w trakcie realizacji:

• D2.1.1. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych  
w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne”  
Budżet: 3,1 mld PLN | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Zdrowia

Inwestycje nierozpoczęte:

• D1.1.1. „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej  
i innych podmiotów leczniczych”  
Budżet: 9,3 mld PLN | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Zdrowia

• D1.1.2. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług  
cyfrowych w ochronie zdrowia”  
Budżet: 4,4 mld PLN | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Zdrowia

• D3.1.1. „Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu”  
Budżet: 1,2 mld PLN | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Zdrowia | Jednostka Wykonawcza: ABM

• D1.2.1. „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych  
na poziomie powiatowym”  
Budżet: 660 mln PLN | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Zdrowia

• D3.2.1. „Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane  
z produkcją w Polsce API”  
Budżet: 610 mln PLN | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Zdrowia | Jednostka Wykonawcza: BGK

Status inwestycji
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Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność

28,38 mld PLN 
budżet komponentu

• 4 zaplanowane reformy

• 8 zaplanowanych inwestycji
27,5 mld PLN 
budżet części grantowej

• kwota zagrożona: ~ 11,3 mld PLN

• 3 zaplanowane reformy

• 7 zaplanowanych inwestycji  
(w tym 6 zagrożonych)

880 mln PLN 
budżet części pożyczkowej

• kwota zagrożona: 880 mln PLN

• 1 zaplanowana reforma

• 1 zaplanowana inwestycja  
(w tym 1 zagrożona)

Budżet
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Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność

Inwestycje w trakcie realizacji:

• E1.1.1. „Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej” 
Budżet: 4,9 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ

• E2.1.1. „Linie kolejowe” 
Budżet: 10,5 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MI  
Jednostka Wykonawcza: CUPT

• E2.1.2. „Pasażerski tabor kolejowy” 
Budżet: 5,1 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MI 
Jednostka Wykonawcza: CUPT

• E2.2.1. „Inwestycje w bezpieczeństwo transportu” 
Budżet: 3,07 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MI 
Jednostka Wykonawcza: CUPT

• E2.2.2. „Cyfryzacja transportu” 
Budżet: 1,5 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MI 
Jednostka Wykonawcza: CUPT

Inwestycje nierozpoczęte:

• E1.2.1. „Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)” 
Budżet: 880 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MI | Jednostka Wykonawcza: CUPT

• E2.1.3. „Projekty intermodalne” 
Budżet: 770 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MI | Jednostka Wykonawcza: CUPT

Brak informacji:

• E1.1.2. „Zeroemisyjny transport publiczny” 
Budżet: 1,66 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MI, MKiŚ | Jednostka Wykonawcza: CUPT, NFOŚiGW

Status inwestycji
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Komponent G: RePowerEU

111,26 mld PLN 
budżet komponentu

• 7 zaplanowanych reform

• 9 zaplanowanych inwestycji
12,13 mld PLN 
budżet części grantowej

• kwota zagrożona: 12,13 mld PLN

• 4 zaplanowane reformy

• 6 zaplanowanych inwestycji  
(w tym 6 zagrożonych)

99,13 mld PLN 
budżet części pożyczkowej

• kwota zagrożona: 99,13 mld PLN

• 3 zaplanowane reformy

• 3 zaplanowane inwestycje  
(w tym 3 zagrożone)

Budżet

Jest to nowa część Krajowego Planu Odbudowy, włączona  
w zakres programu pod koniec 2023 r. (w ramach I rewizji).   
W większości przypadków brak jest szczegółowych informacji na 
temat stanu zaawansowania poszczególnych inwestycji.
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Inwestycje nierozpoczęte (część grantowa):

• G1.1.1. „Rozwój sieci przesyłowych, inteligentna infrastruktura elektroenergetyczna” 
Budżet: 2,64 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ/MRiRW

• G1.1.2. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” 
Budżet: 829 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MRiT

• G1.1.3. „Systemy magazynowania energii” 
Budżet: 880 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ

• G1.1.4. „Budowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach  
wiejskich w celu umożliwiania przyłączania nowych źródeł OZE”  
Budżet: 4,28 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ

• G1.1.5. „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy), subinwestycja  
dot. zeroemisyjnego transportu” 
Budżet: 3,32 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MI, MKiŚ

• G1.2.1. „Wsparcie instytucji realizujących reformy i inwestycje REPowerEU” 
Budżet: 185 mln PLN | Resort odpowiedzialny: MFiPR

Komponent G: RePowerEU

Inwestycje nierozpoczęte (część pożyczkowa):

• G1.3.1. „Wsparcie na rzecz krajowego systemu energetycznego (Fundusz wsparcia energetyki)” 
Budżet: 73,04 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ

• G1.3.2. „Budowa morskich farm wiatrowych (Fundusz na rzecz morskiej energetyki wiatrowej)” 
Budżet: 21,03 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MAP

• G2.1.1. „Budowa infrastruktury gazu ziemnego umożliwiającej dalszą dywersyfikację dostaw  
i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście krajowym i regionalnym”  
Budżet 5,06 mld PLN | Resort odpowiedzialny: MKiŚ

Status inwestycji: część grantowa i część pożyczkowa
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51% budżetu części dotacyjnej

czyli 56,23 mld PLN

29 inwestycji w części dotacyjnej 

co stanowi 71%

98% budżetu części pożyczkowej

czyli 149,04 mld PLN

14 inwestycji w części pożyczkowej 

co stanowi 93%

Podsumowanie i rekomendacje

56 zaplanowanych  
inwestycji łącznie

263,23 mld PLN
budżet KPO

111,27 mld PLN 

budżet części dotacyjnej

151,96 mld PLN 

budżet części pożyczkowej 

Zagrożone niewykorzystaniem jest  
78% budżetu, czyli 205,27 mld PLN

Niezrealizowane mogą zostać  
43 inwestycje, czyli 77% 

41

w części grantowej

15

w części pożyczkowej
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Podsumowanie i rekomendacje

% zagrożonych inwestycji w komponentach

Liczba zagrożonych inwestycji w komponentach Zagrożony budżet komponentów (mld PLN)

Część  
grantowa

Część  
grantowa

Część  
grantowa

Część  
grantowa

Część  
pożyczkowa

Część  
pożyczkowa

Część  
pożyczkowa

Część  
pożyczkowa

% zagrożonego budżetu komponentów

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GEDCBA

 A  A

 B  B

 C  C

 D  D

 E  E

 G  G

5 4,10

4 6,00

4 5,00

4

6

6 12,13

2 1,08

4 41,66

2 5,02

2 1,2717,70

11,30 0,801

3 99,13

22,45%

41,67%

57,14%

80% 80%
85,71%

26,08%

40,58% 41,09%

93,37%
100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,33% 100% 100% 100% 100%
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Podsumowanie i rekomendacje

1. Rozporządzenia MFiPR z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane  
w formie pożyczki może podlegać umorzeniu

• Krajowy Plan Odbudowy oraz stosowana przez MFIPR oraz poszczególne resorty polityka  
informacyjna jest skrajnie nietransparentna – opinia publiczna ma utrudniony dostęp do  
informacji wskazujących na stan zaawansowania poszczególnych reform i inwestycji.   
Również wnioski składane do poszczególnych resortów w trybie dostępu do informacji  
publicznej nie zawsze skutkowały uzyskaniem transparentnej informacji o stanie zaawansowania 
poszczególnych inicjatyw zaplanowanych w ramach KPO. 

• W obliczu bardzo krótkiego okresu na zakończenie realizacji inwestycji w ramach KPO (sierpień 
2026 r.) kluczowe jest podjęcie niezwłocznego dialogu z Komisją Europejską mającego  
na celu urealnienie założeń Krajowego Planu Odbudowy.

• Już dziś widać, że część inwestycji – biorąc pod uwagę stan przygotowań do ich wdrażania  
– nie będzie mogła być zrealizowana w wymaganym horyzoncie czasowym.

• Z przeglądu KPO na początku 2024 r. wyłania się obraz niemal całkowitego zaniedbania części  
pożyczkowej programu – zamknięto w zasadzie tylko jedno postępowanie konkursowe, które  
finalnie nie skutkowało zawarciem umowy z wybranym beneficjentem (B2.3.1). Reszta inwestycji 
jest na stosunkowo wczesnym etapie przygotowań do wdrożenia.

• Wobec tego postulujemy rewizję inwestycji uwzględnionych w części pożyczkowej programu,  
dla których przewidziane jest udzielanie bezzwrotnego finansowania na rzecz ostatecznych 
odbiorców wsparcia: niskie zainteresowanie pożyczkowymi instrumentami wsparcia w wielu 
przypadkach wynika ze stosunkowo niskiej atrakcyjności projektowanego wsparcia finansowego.

• Stopień zaawansowania i przygotowania poszczególnych inwestycji jest bardzo zróżnicowany 
pomiędzy poszczególnymi komponentami, np. realizacja komponentu D (zarówno  
w części dotacyjnej, jak i pożyczkowej), za którą w przeważającej części odpowiada Ministerstwo 
Zdrowia, nie została de facto rozpoczęta (identyfikujemy zagrożenie niewydatkowaniem  
inwestycji opiewających na 98% budżetu komponentu).   

W obliczu faktu, że gros tych inwestycji stanowią projekty infrastrukturalne (D1.1.1, D1.1.2, D2.2.1 
czy D1.2.1 oraz D3.2.1) fizyczna realizacja tych przedsięwzięć może okazać się niewykonalna  
w horyzoncie czasowym KPO.

• Ostrożnie szacując pula zagrożonych niewykorzystaniem środków wynosi pomiędzy  
150 a 210 mld PLN. Napotykamy dużą trudność w precyzyjnym przybliżeniu tej kwoty ze względu 
na braki informacyjne oraz mglistą politykę informacyjną stosowaną przez poszczególne resorty.

• W naszej ocenie, w części grantowej zagrożonych jest ok. 30 inwestycji (spośród 41 ogółem),  
w ramach których dotychczas niezainwestowane środki opiewają na kwotę ponad 50 mld PLN.

• W przypadku części pożyczkowej programu ryzyko niezrealizowania inwestycji dotyczy  
w zasadzie wszystkich przypadków (najbardziej zaawansowana wydaje się realizacja  
inwestycji B3.5.1), a zagrożona może być niemal cała kwota przypadająca na część  
pożyczkową programu (przekraczająca 150 mld PLN).

• Oznacza to, że na ok. 2,5 roku przed zakończeniem wdrażania KPO za ryzykowne należy uznać 
inwestycje opiewające na co najmniej 50% całkowitego budżetu Krajowego Planu Odbudowy.

• W związku z tym  zasadnym wydaje się zidentyfikowanie tych obszarów Krajowego Planu Odbudowy,  
w których potrzeby rozwojowe są nadal niezaspokojone, cele inwestycji wpisują się  
w priorytety zatwierdzonego przez KE programu, a ramy instytucjonalne umożliwiają sprawny  
wybór i realizację przedsięwzięć. Wśród tego typu obszarów wymienić można z pewnością:

 - Transfer oszczędności do Komponentu A programu, w którym stopień zaawansowania  
realizacji poszczególnych reform jest stosunkowo najwyższy, a budżety niektórych inwestycji 
były – z niejasnych powodów – ograniczane (także w ramach ostatniej rewizji). Dotyczy to choćby 
inwestycji A1.2.1. „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników 
oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności” (1,41 mld PLN) czy też inwestycji A2.1.1.      
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„Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”, dla której pula  
złożonych wniosków przekracza kwotę dostępnej alokacji. 

 - Zasadnym wydaje się również zasilenie dodatkowymi środkami następujących inwestycji  
w części grantowej KPO:

 - A2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych  
z GOZ”, zwłaszcza w części planowanej do obsługi przez PARP (obecnie 360 mln PLN).

 - E2.1.3. „Projekty intermodalne” (dziś 770 mln PLN).

 - Zmiana formy docelowego finansowania na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach 
inwestycji zaplanowanych w części pożyczkowej programu skierowanych do przedsiębiorstw  
(co najmniej na formę mieszaną, zakładającą finansowanie pożyczkowe z istotną częścią  
umorzeniową):

 - B1.2.1. „Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym 
potencjale redukcji gazów cieplarnianych” (1,3 mld PLN).

 - D3.2.1. „Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane  
z produkcją w Polsce API” (610 mln PLN).

• Zasadnym wydaje się przeniesienie większego ciężaru odpowiedzialności za wydatkowanie  
środków na podmioty prywatne – tj. poprzez zaplanowanie i ogłoszenie naborów konkursowych 
w trybie konkurencyjnym. Przyczyniłoby się to do odciążenia administracji publicznej,  
potencjalnie podniosłoby poziom innowacyjności przedsiębiorstw operujących na rynku polskim  
oraz podniosłoby poziom inwestycji sektora prywatnego.

• Dodatkowo kluczowa wydaje się rewizja mierników wykonania poszczególnych inwestycji,  
pomniejszenie budżetów inwestycji, dla których perspektywa realizacyjna w zasadzie czyni  

te projekty wirtualnymi. Uwolnionymi w ten sposób środkami  zasilone powinny zostać  
inwestycje, względem których udało się zorganizować proces selekcji i wyboru projektów,  
a potrzeby finalnych odbiorców wsparcia są nadal niezaspokojone. 

Podsumowanie i rekomendacje

*Przyjęty w raporcie kurs euro: 4,4 PLN.

Niestety ponad 2 lata zaniechań, faktycznej blokady uruchomienia KPO  
i brak przygotowań projektów do realizacji, czyni KPO bombą z opóźnionym 
zapłonem. Naszym podstawowym przesłaniem i celem tego raportu jest 
rozbrojenie tej bomby i przekierowanie środków, tak aby ich wykorzystanie 
było możliwe. Nie ulega żadnej wątpliwości, że obecnie sukces tego  
procesu zależy od sprawności polskiej administracji i instytucji publicznych 
zaangażowanych w proces dystrybucji środków z KPO. Mamy też nadzieję, 
że głos sektora przedsiębiorców zostanie realnie wysłuchany i znajdzie to 
odzwierciedlenie w zrewidowanym KPO. 

*Przyjęty w raporcie kurs euro: 4,4 PLN.
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we współpracy z zespołem Dotacji i Ulg Podatkowych
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partner zarządzający
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Nasze kompetencje w obszarze 
Dotacji i Ulg Podatkowych

Największy  
zespół na rynku

prawie 70 ekspertów  
z różnorodnymi kompetencjami

10 mld PLN

finansowanie uzyskane  
dla ponad 500 projektów

Doświadczenie w projektach  
dla wielu branż

zewnętrzni eksperci, rzecznicy patentowi, jednostki badawczo- 
-rozwojowe i naukowe oraz członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu 
Konsultantów Innowacji i organizacjach biznesowych w Polsce

9 mld PLN

wartość projektów zarządzanych  
i rozliczanych przez nasz zespół

Efektywne łączenie

dotacji i instrumentów  
podatkowch

Wsparcie pozostałych  
zespołów CRIDO

m.in. modelowanie finansowe i wyceny, doradztwo podatkowe  
i prawne, finansowanie korporacyjne

Udział w pracach komitetów monitorujących i opiniowanie  
projektów przepisów o pomocy publicznej poprzez współpracę  
z organizacjami takimi jak ZPP, Lewiatan, BCC

Prawie 20 lat  
doświadczenia

pomagamy klientom zdobywać  
finansowanie z funduszy UE  
od czasu wejścia Polski do  
Unii Europejskiej 
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CRIDO - wspieramy we wszystkich obszarach 
prowadzenia i rozwoju biznesu

Doradztwo 
podatkowe

M&A

Doradztwo 
biznesowe

Doradztwo  
prawne

Transformacja  
energetyczna i ESG

Rozwiązania IT 
dla biznesu

Fundusze unijne,  
zwolnienia  
i ulgi podatkowe

Modelowanie finansowe  
i wyceny

CRIDOTEKA  
– edukacyjna platforma 
filmowa
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Disclaimer

Każda informacja zawarta w niniejszym raporcie jest dostępna nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. 
Żadna informacja zawarta w niniejszym materiale nie stanowi porady prawnej ani oferty, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
CRIDO Business & Innovation Consulting sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści 
lub materiałów zawartych w prezentacji.

Pomagamy podejmować dobre decyzje.

Widzimy więcej.
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Szczegółowe informacje
o stanie inwestycji realizowanych w ramach poszczególnych  
komponentów Krajowego Planu Odbudowy

Załącznik do raportu

www.crido.pl
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Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki

Inwestycje zakończone:

• A3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz 
uczenia się przez całe życie” – 1,76 mld PLN: nabór rozstrzygnięty przez Fundację Rozwoju  
Systemu Edukacji w kwietniu 2023 r. – 63 projekty wybrane do dofinansowania (1,43 mld PLN)

• 4.2.1. „Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby  
dziecięce) w ramach Maluch+”: środki rozdysponowane w pełnej dostępnej puli (zwiększonej  
w ramach rewizji do poziomu 1,87 mld PLN) na finansowanie działań w ramach programu  
Maluch+.

• A4.3.1. „Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działa- 
lności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych, oraz poprawę jakości reintegracji  
w podmiotach ekonomii społecznej” (198 mln PLN): postepowanie konkursowe zakończone,  
projekty wybrane do wsparcia.

Inwestycje w trakcie realizacji:

• A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych 
oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” (5,57 mld PLN). Wg danych ARiMR  
w ramach organizowanych przez Agencję postępowań konkursowych zawarto do tej pory umowy  
z ponad 40 tys. odbiorcami ostatecznymi wsparcia, rozdysponowując kwotę prawie 2,8 mld PLN  
(co stanowi ok. 50% wartości inwestycji)

• A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” (1,98 mld PLN): z końcem  
listopada 2023 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych zakończyła dwa postępowania konkursowe  
(w tym 1 postepowanie w trybie konkurencyjnym) – pula złożonych wniosków przekracza kwotę dostępnej 
alokacji.

• A2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” 
 (713 mln PLN): planowane na II kw. 2024 uruchomienia konkursów GOZ w NCBR i PARP.

• A2.4.1. „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego” (2,16 mld PLN): przeprowadzono dwa postępowania 
konkursowe przez OPI (ostatnie z nich zakończone 31.01.2024 r.) na łączną kwotę ok. 1,7 mld PLN.

• A4.1.1. „Inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy” (228,8 mln PLN): środki dystrybuowane  
przez MRiPS w ramach projektów pozakonkursowych. Zarówno aktualnie realizowane umowy, jak  
i kolejne udzielane są/będą w ramach zamówień publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej. W ramach inwestycji zaplanowano do realizacji następujące działania:

 - Zadania związane z realizacją działań dla publicznych służb zatrudnienia (dotychczas wydatkowano  
- 865 795,45 zł), planuje się realizację szkoleń ogólnych dla pracowników PSZ, szkoleń dla pracowników  
PSZ z przepisów wynikających z ustaw i szkolenia z narzędzi IT oraz działania promocyjno-informacyjne 
realizowane;

 - Zadania związane z rozwojem systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez publiczne służby  
zatrudnienia oraz modernizacją infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej na ich rzecz (dotych-
czas wydatkowano ok. 3,04 mln zł); 

Inwestycje częściowo zrealizowane:

• A1.2.1. „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz  
kadry związane z dywersyfikacją działalności”: na początku stycznia 2024 PARP dokonał wyboru 
5 pośredników, konkursy dla przedsiębiorców nie zostały jeszcze uruchomione. W wyniku rewizji 
budżet programu wyniesie 1,41 mld PLN (w miejsce pierwotnie planowanych 2,2 mld PLN).

Status inwestycji: część grantowa
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Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki

Inwestycje nierozpoczęte (część grantowa): 

• A1.2.2. „Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znacze-
niu dla gospodarki” - 1,32 mld PLN. Podczas prac przygotowawczych do inwestycji A1.2.2. Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii zidentyfikowało ryzyko braku zainteresowania potencjalnych odbiorców końcowych 
inwestycji, a tym samym niewywiązanie się z obowiązków wynikających z KPO, w tym terminowej realizacji 
kamienia milowego w postaci gotowych terenów inwestycyjnych.

• A1.3.1. „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” – 880 mln PLN:  
16.02.2024 r. wystartował nabór wniosków z planem rozdysponowania pełnej puli.

• A2.3.1. „Rozbudowa i wyposażenie centrów kompetencji (specjalistyczne ośrodki szkoleniowe, ośrodki 
wsparcia wdrożeń, centra monitorowania) oraz infrastruktura do zarządzania przemysłem pojazdów  
bezzałogowych, jako ekosystem innowacji” (176 mln PLN): trwają prace nad uruchomieniem naboru przez 
CUPT (w ramach rewizji dokonano obniżenia budżetu inwestycji o 545,6 mln PLN do poziomu 176 mln PLN)

Inwestycje nierozpoczęte (część pożyczkowa):

• A2.5.1. „Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych  
na rzecz stymulowania ich rozwoju” (418 mln PLN): planowany konkurs, nie został jeszcze  
ogłoszony (wg planu I kw. 2024 r.).

• A2.6.1. „Rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych  
i usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne”: Inwestycja podzielona na dwie 
części (łącznie 660 mln PLN; MRiT – 184 mln PLN, MON – ok. 484 mln PLN). Polska Agencja Kosmiczna 
 będzie realizować część inwestycji – Budowę Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS)  
– poprzez postępowania przetargowe (do tej pory zrealizowano jedynie działania przygotowawcze).  
Uzupełnieniem będzie projekt MikroGlob realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  
we współpracy z MRiT i POLSA, polegający na budowie 4 mikrosatelitów obserwacyjnych.

Status inwestycji: część grantowa (cd.) i część pożyczkowa
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Inwestycje w trakcie realizacji:

• B1.1.2. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” (14,08 mld 
PLN): zasadnicza część inwestycji znajduje się w dyspozycji Ministerstwa Klimatu i Środowiska i jest przeznaczona  
na wsparcie w zakresie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Czyste powietrze”  
(budżet 60 mld PLN). Na dzień 9.02.2024 r. złożonych zostało 779 681 wniosków na kwotę blisko 23 mld PLN  
dofinansowania. Dotychczas podpisano 660 463 umowy na 17,84 mld PLN (w tym wypłacono już 9 mld PLN).

 - Nabór dla budynków wielorodzinnych ma charakter ciągły i został rozpisany przez MRiT na okres od 1.02.2023  
do 30.06.2026 z pulą środków wynoszącą 448 mln PLN. Od rozpoczęcia naboru wniosków 1 lutego 2023 r.  
do 31 grudnia 2023 r. złożono 3740 wniosków o wsparcie w ramach oferowanych instrumentów na łączną kwotę  
dofinansowania w wysokości 301,2 mln zł.

• B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (1,28 mld PLN): planowane jest  
wykorzystanie wyników przeprowadzonego w 2020 r. naboru wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG  
(MF EOG), gdzie pula złożonych wniosków w zakresie efektywności energetycznej budynków szkolnych wielokrot-
nie przewyższyła dostępną alokację. W przypadku niepełnego wykorzystania alokacji środków KPO przez pozytywnie  
ocenione wnioski z naboru MF EOG zostaną uruchomione kolejne nabory.

• B1.1.4. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”: uruchomiony nabór ciągły 
od dnia 31.07.2023 do wyczerpania alokacji; budżet: 300 mln PLN. Udział procentowy dotychczas złożonych wniosków 
w całej puli wynosi jedynie 16,57% (stan na dzień 25.01.2024 r.)

• B2.2.3. „Budowa infrastruktury terminalowej offshore” (1,61 mld PLN): aktualnie trwa nabór w trybie niekonkurency-
jnym na realizację budowy terminala instalacyjnego w Gdańsku. W ramach działań przewidzianych na bieżący rok, 
planowane jest uruchomienie naboru dla ostatniego zadania realizowanego w ramach alokacji B2.2.3. Budowa  
infrastruktury terminalowej offshore - Budowy terminali serwisowych offshore. Ministerstwo Infrastruktury,  
wobec redukcji budżetu inwestycji o 308 mln PLN, nie identyfikuje niezagospodarowanych środków finansowych  
w ramach tej inwestycji.

Komponent B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Inwestycje nierozpoczęte:

• B3.1.1. „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach  
wiejskich” (897,6 mln PLN): trwają prace przygotowawcze przed uruchomieniem  
pierwszego naboru wniosków. Z uwagi na spodziewane zainteresowanie tym  
wsparciem zakłada się, że będzie to jedyny nabór w tej inwestycji. Tym samym żadne 
środki w ramach tej inwestycji nie zostały dotychczas wykorzystane.

Brak informacji: 

• B1.1.1. „Inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych” (1,32 mld PLN):  
nabór w trybie ciągłym, z możliwością trybu konkursowego. Planuje się wykorzystanie 
rozstrzygnięć II naboru programu priorytetowego NFOŚiGW ciepłownictwo powiatowe 
uruchomionego 01.10.2020 r. oraz kolejnych naborów.

• B2.1.1. „Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie  
i transport wodoru” (3,52 mld PLN): realizowany poprzez wsparcie projektów  
indywidualnych (z ew. możliwością uruchomienia naboru konkursowego).

Status inwestycji: część grantowa
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• B3.5.1. „Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych  
o niskich i średnich dochodach”: budżet inwestycji uległ redukcji z początkowych 3,32 mld PLN  
do 2,56 mld PLN; 30.09.2023 r. zakończył się nabór z pulą środków w wysokości 672 mln PLN;  
brak informacji o wynikach naboru. Zgodnie z informacją BGK przekazaną wg stanu na 31.12.2023 
r. beneficjenci złożyli 38 wniosków na 1811 lokali mieszkalnych. Ogłoszenie kolejnego naboru 
wniosków planowane jest na początku 2024 r., po zakończeniu kwalifikacji wniosków z naboru, 
który miał miejsce w 2023 r. Wnioski będą mogły być składane do końca września 2024 r.  
W przypadku niezłożenia przez beneficjentów w ramach kolejnego naboru wniosków  
wyczerpujących pulę środków dostępnych w KPO na realizację inwestycji B3.5.1., istnieje  
możliwość ogłaszania kolejnych naborów wniosków.

Komponent B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Inwestycje nierozpoczęte:

• B1.2.1. „Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale  
redukcji gazów cieplarnianych” (1,32 mld PLN): na II kw. 2024 r. zaplanowano nabór w naborze ciągłym.

• B3.2.1. „Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych 
i Morza Bałtyckiego”: budżet inwestycji został zredukowany z początkowych 880 mln PLN do 409,2 mln 
PLN (usunięcie projektu Huty Sendzimira o wartości 514,8 mln PLN i dodanie projektu Zakładów „Wistom” 
o wartości 44 mln PLN). MRiT, w porozumieniu z Nowy Centrum Administracyjnym Sp. z o.o., odstąpił  
od realizacji tej inwestycji w ramach KPO. Środki przeznaczone na tę inwestycję (pula pożyczkowa)  
zostały rozdysponowane na inne inwestycje przez koordynatora KPO – Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej (MFiPR).

• B3.3.1. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiej-
skich”: 20.11.2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne dot. kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach  
inwestycji; brak informacji o wynikach konsultacji; zmniejszono budżet projektu z 2,93 mld PLN do 1,272 
mld PLN, czyli do kwoty dla której budżet państwa refinansuje wydatki; trwają prace wdrożeniowe nad 
uruchomieniem pierwszego naboru wniosków. Żadne środki w ramach tej inwestycji nie zostały jeszcze 
wykorzystane.

• B3.4.1. „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast”: budżet został zwiększony z pierwotnie  
planowanej kwoty 12,3 mld PLN do 39,1 mld PLN, a termin wydłużony do 31.08.2026 r. Uruchomienie naboru 
wniosków jest jednak planowane dopiero na I/II kw. 2024 r.

Status inwestycji: część pożyczkowa
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Inwestycje w trakcie realizacji:

• C.1.1.1. „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam” (6,3 mld 
PLN): Dotychczas ogłoszona dwa postępowania konkursowe. Pierwsze postępowanie przeprowadzone  
zostało w okresie od 4 lipca do 4 sierpnia 2023 r. (kwota alokacji: 4,25 mld PLN). W jego wyniku  
wyznaczono 250 obszarów konkursowych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni złożyli wnioski na 187 
obszarów. Rekomendowano do wsparcia 185 projektów, dofinansowując je kwotą 3,34 mld PLN. 

 - Od 4 września do 18 października 2023 r. w ramach inwestycji C.1.1.1. prowadzony był nabór  
uzupełniający, z alokacją prawie 1,5 mld zł, którego celem było zagospodarowanie pozostałych 63 obszarów.

 - Do tej pory zawarto 144 umowy na łączną kwotę prawie 2,73 mld PLN. 

 - W MC trwają prace nad szacowaniem kosztów zapewnienia dostępu do szybkiego Internetu w białych 
plamach, które nie zostały zagospodarowane w ramach KPO, a także przy udziale środków polityki  
spójności (w ramach FERC) - to informacja kluczowa dla dalszego procesu ustalania warunków interwencji.

• C2.1.2. „Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne - inwesty-
cje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych” (2,42 mld PLN): w postępowaniu  
przetargowym wyłoniono 14 firm, które spełniły kryteria przetargowe na dostarczenie 394 tys.  
laptopów dla uczniów 4. klas o łącznej wartości 1,18 mld PLN. 

• Poza zakupem laptopów dla uczniów aktualnie realizowany jest program Laptop dla Nauczyciela.

• C3.1.1. „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych optymalizacja  
infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”: w ramach subinwestycji  
Cyberbezpieczeństwo – Cyber PL (przewidziany budżet 2,35 mld PLN), planowane jest uruchomienie 
czterech projektów:

1. Utworzenie lub rozwój przynajmniej 5 sektorowych Zespołów Reagowania na Incydenty  
Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) w sektorach kluczowych w rozumieniu ustawy o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa, tj. sektorach: energii, transportu, ochrony zdrowia, bankowości  
i infrastruktury rynków finansowych, infrastruktury cyfrowej, zaopatrzenia w wodę oraz dla  

przedsiębiorców komunikacji elektronicznej – planowany termin uruchomienia naboru – I kwartał 2024 r.

2. Podłączenie 385 nowych podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowa-
nego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (system S46) oraz dalszy rozwój tego systemu  
– planowany termin uruchomienia naboru – I kwartał 2024 r.

3. Utworzenie wojewódzkich zespołów specjalistów cyberbezpieczeństwa działających lokalnie  
i wspierających podmioty publiczne w obsłudze incydentów i odzyskiwaniu danych oraz prowadze-
niu działań podnoszących świadomość o cyberbezpieczeństwie – planowany termin uruchomienia  
naboru – I kwartał 2024 r.

4. Wsparcie 500 podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w modernizacji i rozbudowie  
infrastruktury cyberbezpieczeństwa w sieciach IT, w tym wsparcie podmiotów wykorzystujących  
technologie informacyjne (IT) oraz operacyjne (OT) stosowane w przemysłowych systemach  
sterowania (ICS) – planowany termin uruchomienia naboru – III kwartał 2024 r.

Planowane terminy uruchomienia tych naborów przez CPPC mogą jeszcze ulec zmianie.

Nabór dla inwestycji C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych 
optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zakończony  
29 września 2023 r. otrzymał pozytywną ocenę ekspertów w dniu 7 grudnia 2024. Budżet na całość  
projektu KCPD wynikający z obecnych zapisów KPO to 829,15 mln PLN. Konkurs został ogłoszony  
na pierwszy etap projektu - fazę projektową i przygotowawczą, gdzie założono alokację w wysokości  
85 mln. Na drugi etap inwestycji - fazę budowlaną planowany jest do ogłoszenia kolejny nabór  
na przełomie 2024/2025.

Ponadto w odniesieniu do inwestycji C3.1.1 „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura  
przetwarzania danych optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych  
za bezpieczeństwo”, Polska notyfikowała 3 z 6 pierwotnie zgłoszonych projektów Atende Industries  
sp. z o.o., CloudFerro SA oraz Oktawave SA. ...

Komponent C: Cyfrowa transformacja
Status inwestycji: część grantowa
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Inwestycje w trakcie realizacji:

... W dniu 5 grudnia 2023 r. została wydana przez KE decyzja  
o notyfikacji State Aid SA.102527 (2023/N), w której KE  
zatwierdziła projekty wymienionych trzech przedsiębiorców 
oraz wymieniła trzy pozostałe jednostki, jako Indirect Partners:  
Operatora Chmury Krajowej Sp. z o.o., Politechnikę Gdańską oraz 
Phoenix Systems sp. z o.o.

W celu przeprowadzania naboru krajowego i zawarcia umów  
o dofinansowanie 7 sierpnia 2023 r. zostało zawarte  
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych  
z realizacją inwestycji w ramach planu rozwojowego pomiędzy 
Ministrem Cyfryzacji ,  jako Instytucją odpowiedzialną  
za realizację inwestycji oraz Narodowym Centrum Badań  
i Rozwoju, jako Jednostką wspierającą plan rozwojowy. 

W rezultacie po decyzji KE, tj. 29 grudnia 2023 r. ogłoszo-
no konkurs nr KPOD.05.10-IW.10-001/23 wniosków o dofi-
nansowanie projektów w ramach mechanizmu IPCEI-CIS  
(ang. Important Projects of Common European Interest  
– Cloud Infrastructure and Services), realizowanych przez 
przedsiębiorców ubiegających się wsparcie publiczne  
na podstawie mechanizmu IPCEI (Direct Partners), który 
potrwa do 23 lutego 2024 r.  Drugi nabór wniosków  
o dofinansowanie projektów nr KPOD.05.10-IW.10-002/23  
na podstawie mechanizmów GBER (ang. General Block  
Exemption Regulation) realizowanych przez uczelnie publiczne  
(Indirect Partners) potrwa do 22 marca 2024 r.

Komponent C: Cyfrowa transformacja

Inwestycje nierozpoczęte:

• C2.1.1. „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze 
publicznym, gospodarce i społeczeństwie” (440 mln PLN): dotychczas podejmowane działania miały na celu stworzenie listy przedsięwzięć  
indykatywnych, do realizacji w ramach przedmiotowej Inwestycji, nie przyniosły zakładanego rezultatu. Zgłoszone przedsięwzięcia nie pozwalały 
na realizację wszystkich założeń i wskaźników przedmiotowej Inwestycji, w związku z czym w czasie zakończonej niedawno rewizji KPO, dokonano 
zmian w ramach przedmiotowej Inwestycji, w tym zmniejszono wartość alokacji z 1,85 mld PLN do 440 mln PLN (środki przesunięte do innych  
inwestycji w ramach komponentu C (C1.1.1 oraz C3.1.1). 

• Obecnie trwają prace zmierzające do wyłonienia przedsięwzięć, które w jak najpełniejszy sposób zrealizują wskaźniki Inwestycji przy zakładanym 
budżecie. Wynikiem tego działania będzie stworzenie listy indykatywnej (pozakonkursowej) przedsięwzięć. Przedsięwzięcia, które znajdą się na 
przedmiotowej liście zostaną wezwane przez Jednostkę Wspierającą do złożenia wniosków o objęcie wsparciem i po pozytywnej ocenie będą 
podpisywane umowy. 

• W ramach Inwestycji o wsparcie będą mogły się ubiegać jednostki administracji rządowej oraz podmioty im podległe i nadzorowane. 

• Powyższe oznacza, że do chwili obecnej kwota 440 mln PLN przypadająca na alokację przedmiotowej Inwestycji nie została wykorzystana.

• C2.1.3. „E-kompetencje” (810 mln PLN): w ramach inwestycji nie jest planowane tworzenie platformy edukacyjnej i komunikacyjnej, natomiast  
planowane jest przeszkolenie i nabycie kompetencji cyfrowych przez 323 tys. osób do II kw. 2026 r. Przeszkolone mają zostać następujące 4 grupy: 

• obywatele (stanowiący 40% osób do przeszkolenia) • osoby wykluczone cyfrowo • urzędnicy • nauczyciele i edukatorzy. 

Szkolenia mają doprowadzić do nabycia przynajmniej podstawowego poziomu kompetencji cyfrowych. 

Ponadto, w ramach inwestycji przewidziano powołanie Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (CRKC), którego głównym celem jest  
przyczynienie się do wzmocnienia i usprawnienia systemu koordynacji rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Wyżej wspomniane Centrum 
Rozwoju Kompetencji Cyfrowych zostało utworzone 11 lutego 2022 r. 

Łączny szacowany budżet inwestycji wynosi 821,8 mln PLN. Na chwilę obecną nie wydatkowano żadnych środków przewidzianych na realizację  
inwestycji oraz nie zostały uruchomione żadne nabory w ramach inwestycji C2.1.3.

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji naborowej do konkursów w ramach, których zostaną wyłonieni Ostateczni  
Odbiorcy Wsparcia (OOW), którzy będą odpowiadali za przygotowanie materiałów szkoleniowych i realizację szkoleń.   
Na realizacje ww. szkoleń planowane jest przeznaczenie 787,45 mln PLN.

Status inwestycji: część grantowa
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Inwestycje nierozpoczęte:

• C2.2.1. „Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji”:  
dokonano redukcji budżetu z początkowych 3,08 mld PLN do 2,16 mld PLN (przesunięcie części środków dot. LAN do C1.1.1). Dla inwestycji C2.2.1  
nie ogłoszono naborów w ramach zadań, dla których Ministerstwo Cyfryzacji pełni rolę Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycje, tj.: C12L: Sale lekcyjne  
w szkołach zawodowych i placówkach oświaty ogólnokształcącej wyposażone w narzędzia informatyczne umożliwiające zdalne nauczanie oraz  
C13L: Utworzenie laboratoriów sztucznej inteligencji (AI) oraz nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) w szkołach i placówkach oświatowych.

Planowany jest uruchomienie pierwszych naborów w 2024 r. W tej chwili MC nie jest w stanie wskazać liczby, terminów ani warunków konkursów. 

W ramach ww. inwestycji nie będą realizowane pożyczki dla szkół na modernizację wewnątrzszkolnych sieci LAN. W efekcie zmian wprowadzonych do zapisów 
KPO w ramach ubiegłorocznej rewizji działania w powyższym zakresie zostały przeniesione do części dotacyjnej. Ich uruchomienie planowane jest w 2024 r. 

• C4.1.1. „Wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem chmury obliczeniowej”: 2,86 mld PLN w ramach inwestycji dodanego  
do KPO w ramach rewizji programu.

Planowane jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej z wykorzystaniem chmury obliczeniowej – szacowana liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem – 300. Termin realizacji – 2Q 2026.

Komponent C: Cyfrowa transformacja
Status inwestycji: część pożyczkowa
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Inwestycje nierozpoczęte (część grantowa):

• D1.1.1. „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów 
leczniczych” (9,3 mld PLN): wg informacji pozyskanych z Ministerstwa Zdrowia nie rozpoczęto ogłaszania 
naborów i tym samym realizacji inwestycji.

• D1.1.2. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług  
cyfrowych w ochronie zdrowia” (4,4 mld PLN): wg informacji pozyskanych z Ministerstwa Zdrowia  
nie rozpoczęto ogłaszania naborów i tym samym realizacji inwestycji

• D3.1.1. „Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” (1,2 mld PLN):  
nie rozpoczęto ogłaszania naborów, dla części grantowej (B+R) trwają prace koncepcyjne w Agencji 
Badań Medycznych nad planowanymi konkursami (których start przewiduje się na marzec/kwiecień  
br., łączna pula środków 615 mln PLN). W 08.2023 unieważniono postępowanie przetargowe,  
którego celem był wybór wykonawcy Centrum Badawczo-Analitycznego Narodowego Instytutu  
Zdrowia Publicznego PZG – Państwowego Instytutu Badawczego (podinwestycja zagrożona).  
Brak szczegółowych informacji o stanie zaawansowania pomniejszych podobszarów zawartych  
w inwestycji D3.1.1.

Brak informacji (część pożyczkowa): 

• D1.2.1. „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów  
leczniczych na poziomie powiatowym” (660 mln PLN): realizacja inwestycji nie została rozpoczęta, 
nie ogłoszono naboru wniosków, wg harmonogramu nabory zaplanowano na 2024 r.

• D3.2.1. „Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane  
z produkcją w Polsce API” (610 mln PLN): realizacja inwestycji nie została rozpoczęta, w styczniu 
miały miejsce konsultacje z przedstawicielami polskiego sektora farmaceutycznego weryfikujące 
możliwość realizacji projektu w ramach tej inwestycji, wg harmonogramu nabory zaplanowano  
na III kw. 2024 r.

Komponent D: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

Inwestycje w trakcie realizacji (część grantowa):

• D2.1.1. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększe-
niem limitów przyjęć na studia medyczne” (3,1 mld PLN): dotychczas ogłoszono nabory na kwotę 300 mln 
PLN; pozostała do zagospodarowania kwota – ok. 2,8 mld PLN.

Status inwestycji: część grantowa i część pożyczkowa
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Inwestycje w trakcie realizacji:

• E1.1.1. „Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej” (4,9 mld PLN): Konkurs w ramach inwestycji został  
rozpoczęty 24.10.2022 i zakończony 14.11.2022 (budżet konkursu - 4,99 mld PLN). 17.01.2023 została  
zatwierdzona lista rankingowa z 8 podmiotami.

• E2.1.1. „Linie kolejowe” (10,5 mld PLN): ogłoszono nabory w trybie niekonkurencyjnym na kwotę 
dostępnej alokacji. Dotychczas podpisano 10 umów na kwotę 6,56 mld PLN. Podpisana została również 
umowa o wartości 157 mln PLN na projekt „Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę  
nowoczesnych urządzeń i systemów”. Ministerstwo Infrastruktury nie identyfikuje w ramach inwestycji  
– E2.1.1. „Linie kolejowe” niezagospodarowanych środków finansowych.

• E2.1.2. „Pasażerski tabor kolejowy” (5,1 mld PLN): nabór wniosków został rozpoczęty 2.05.2023  
i zakończony 15.06.2023 (przewidziany budżet - 2,16 mld PLN). Aktualnie trwa etap rozpatrywania 
wniosków - zakończona została formalna ocena wniosków i trwa procedura wyboru ostatec-
znych odbiorców wsparcia. Dla Inwestycji E2.1.2. przewidziano nabór w trybie nie konkursowym  
oraz nabór w ramach konkursu otwartego.

• E2.2.1. „Inwestycje w bezpieczeństwo transportu” (3,07 mld PLN): w ramach ogłoszonego w grudniu 
2023 r. naboru: E2.2.1 Inwestycje w bezpieczeństwo transportu, wsparcie mogły otrzymać  
przedsięwzięcia polegające na budowie 90 km obwodnic, modernizacji 305 miejsc niebezpiecznych  
na drogach krajowych oraz zainstalowaniu 128 automatycznych urządzeń do nadzoru nad ruchem  
drogowym. 

O objęcie przedsięwzięcia wsparciem mogły ubiegać się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Do CUPT wpłynęły dwa wnioski o objęcie wsparciem, złożone przez GDDKiA, co pozwoliło na pod-
pisanie umów. Przedsięwzięcie „Budowa obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych zarządzanych 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad” zakłada finansowanie budowy ponad 90 km 

obwodnic na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Są to obwodnice Smolajn, Brzezia  
oraz Nowego Sącza i Chełmca, po których już dziś poruszają się kierowcy (środki z KPO  
zrefinansują oddane już inwestycje), a także budowane obecnie obwodnice Grzymiszewa, Ostrowca  
Świętokrzyskiego, Lipska, Strykowa, Wąchocka, Szczecinka, Gostynia, Pułtuska oraz Suchowoli. 

Wybrano te obwodnice, dla których już zostały podpisane umowy lub miały być podpisane wkrótce  
– żeby realizacja zakończyła się w okresie kwalifikowalności KPO, czyli do końca czerwca 2026 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad” wsparciem objęte zostaną natomiast  
działania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 125 lokalizacjach na drogach  
krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

Umowa w zakresie obwodnic została podpisana na kwotę 2 mld zł, a w zakresie zadań BRD na kwotę  
niemal 290 mln zł.

• E2.2.2. „Cyfryzacja transportu” (1,5 mld PLN): ogłoszono nabór w trybie niekonkurencyjnym  
i podpisano dotychczas 3 umowy na kwotę 284,3 mln PLN. Nabór w trybie konkurencyjnym  
obejmujący zakup 160 urządzeń pokładowych tj. Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem  
Kolejowym (ERTMS) i związane z tym wprowadzenie ich do eksploatacji planowany jest po  
zakończeniu przez Komisję Europejską procesu notyfikacji rozporządzenia pomocowego. Kwota  
dofinansowania rozdysponowana w ramach naboru w trybie niekonkurencyjnym oraz planowana do 
rozdysponowania w ramach naboru w trybie konkurencyjnym wyczerpuje w całości wysokość dostępnej 
alokacji.

Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność
Status inwestycji: część grantowa
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Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność

Brak informacji (część grantowa):

• E1.1.2. „Zeroemisyjny transport publiczny” (1,66 mld PLN). Inwestycja podzielona na dwie subinwestycje: 
E1.1.2.1. oraz E1.1.2.2 (przeniesiona do REPowerEU).

Inwestycje nierozpoczęte (część grantowa):

• E2.1.3. „Projekty intermodalne” (770 mln PLN):  
na 2024 zaplanowano ogłoszenie konkursu z pulą budżetową na poziomie 784 mln PLN.

Inwestycje nierozpoczęte (część pożyczkowa):

• E1 .2.1 .  „Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)” (880 mln PLN):  
ogłoszenie naboru planowane jest na I kwartał 2024 r.; obecnie finalizowany jest proces  
przygotowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia naboru.

Status inwestycji: część grantowa i część pożyczkowa
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Disclaimer

Każda informacja zawarta w niniejszym raporcie jest dostępna nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. 
Żadna informacja zawarta w niniejszym materiale nie stanowi porady prawnej ani oferty, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
CRIDO Business & Innovation Consulting sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści 
lub materiałów zawartych w prezentacji.

Pomagamy podejmować dobre decyzje.

Widzimy więcej.


